海瑞文化公园综合提升项目（海瑞文化公园提升改造项目）支出绩效评价报告

一、基本情况    
（一）项目概况

海瑞文化公园提升改造工程项目（一体化系统项目名称为：海瑞文化公园综合提升项目）已由海发改社发〔2022〕472 号文件《海口市发展和改革委员会关于同意海瑞文化公园提升改造工程项目建议书的批复》立项通过，项目用地面积为 62216.08平方米，新建海瑞展览馆，建筑面积约 3600平方米；新建配套用房，建筑面积约 500 平方米；室外综合管线改造；园区西入口、南入口景观泛光 照明，清风阁楼体泛光照明；电气高压增容、汽车充电桩建设；园区智能化系统、园区导视及城市家具改造提升；新建海瑞展览馆的室内展陈及装修建设。项目概算批复总投资14082.95万元，其中工程费用 11891.57万元，工程建设其他费用1350.25万元，预备费662.09万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  
1、总体目标：完成海瑞文化公园提升改造项目建设。
2、2022年年度目标是海瑞文化公园项目提升改造完成，顺利开园。
3、项目绩效指标设定情况
（1）产出指标
1）室外景观改造提升工程量≥62216平方米
2）建设(改造、修缮)工程数量≥1个
3）单项验收合格率≥100%
4）项目隐蔽工程验收合格率≥95%
5）项目按计划开工率≥100%
6）项目按计划完工率≥95%
7）超概算项目比例≤10%
（2）效益指标
1）建筑（工程）综合利用率≥100%
2）设施正常运转率≥100%
（3）满意度指标——受益群体满意度≥90%
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，进而提出积极可行的评价建议和纠偏措施，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期保质保量实现。

对象和范围：2022年海瑞文化公园提升改造项目的建设进展及开园工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价以科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，主要通过实施单位自评和第三方机构审查的方法进行绩效评价。

绩效评价工作过程。

确定绩效评价对象和范围、下达绩效评价通知、收集绩效评价相关数据资料、核实有关情况、分析形成初步结论、与实施单位及第三方机构交换意见、综合分析并形成最终结论、提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度，海瑞文化公园提升改造项目绩效目标已完成，项目自评得分95分。
四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局作为项目单位筹建的政府投资项目严格按照《海南省政府投资项目管理办法》、《海南省政府投资项目代建制管理办法》及相关制度执行。按照要求将项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算报投资主管部门或其他有权限的部门审批，并严格按照初步设计及概算批复的建设内容和规模开展后续设计和实施工作；监督代管单位严格遵循概算控制工程预算的原则进行施工图设计，编制施工图预算及详实的工程量清单，并严格实行招投标制、监理制、合同制。
海瑞文化公园提升改造项目为政府投资项目，由西安曲江旅游投资（集团）有限公司作为该项目代管单位，并依据《海口市政府投资项目管理规定》管理，明确项目的范围、形式、双方的权利与义务、奖罚办法等法律关系，其代管管理费根据建设内容和要求，按照项目建设管理费标准核定，计入项目建设成本。

（二）项目过程情况。

海瑞文化公园提升改造工程项目2022年4月12日已由海南省发展和改革委员会立项通过，2022年6月7日海 口 市 人 民 政 府 专 题 会 议 纪 要 〔2022〕258 号 确定海口市旅游和文化广电体育局为该项目的业主单位。通过招标，确定西安曲江旅游投资（集团）有限公司为项目代管单位。2022年6月21日，海口市发展和改革委员会同意该项目的可行性研究报告，2022年9月27日海口市住房和城乡建设局同意该项目初步设计方案，2022年10月28日，海口市发展和改革委员会同意该项目的设计概算。曲江旅游投资（集团）有限公司发布招标公告，相关中标单位为设计施工总承包（EPC）：中国中建设计研究院有限公司、中国建筑第二工程局有限公司；监理单位：海南新世纪科技有限公司。在省、市领导及各职能部门的大力支持下，项目于2022年8月份开工建设，2022年12月30日建设完成并顺利开园。

（三）项目产出情况。2022年海瑞文化公园提升改造项目建设完成并顺利开园，绩效指标完成率为100%。

（四）项目效益情况。
海瑞文化公园提升改造项目的建设，符合国家及海南省的城市发展战略方针，有助于推动海南自贸港的发展建设，弘扬学习廉政精神。 项目建设对整合和保护海口市文物资源，发展文化旅游经 济，弘扬社会正气和促进社会廉洁文明建设具有重要意义。项目建设符合海瑞墓现状实际情况，符合“海口市历史文化名城保护规划”要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验做法

（1）严格执行标准，确保工程质量。我局作为项目业主单位是项目管理的责任主体，负责项目全过程管理；在项目实施过程中，严格按照《海南省政府投资项目管理办法》、《海南省政府投资项目代建制管理办法》及相关制度执行，操作规范，项目资料完整。

（2）项目资金使用上严格实行专款专用，我局在海瑞文化公园提升改造项目无挪用、截留、挤占等情况。

（3）按照海口市财政局批复的预算，定期向海口市财政局报送预算资金拨付申请或用款计划，保证了项目资金按时支付。

2.存在问题和原因分析
（1）存在的问题
1）产出指标单项验收合格指标未完成。
2）未完成满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。
3.下一步改进措施

1）进一步提高预算执行力度，按预算编制工作计划督促项目开展，加快资金支付。
2）应严格按照设定的指标情况，按时按质完成。
3）按照绩效指标要求，完成满意度调查问卷，并将相关资料留档备查。
有关建议

    暂无。
七、其他需要说明的问题
    暂无。
